



Assumption Mapping

⚙️ DEBUT

★ MILIEU

🕒 30-45 min

👥 3 à 10

★★★

Identifier et prioriser les hypothèses critiques d'un projet avant d'investir du temps et de l'argent dans une mauvaise direction.

Assumption Mapping

DÉROULÉ

1. Lister toutes les hypothèses du projet sur des post-its (ce qu'on tient pour vrai sans l'avoir vérifié : "les utilisateurs veulent...", "le marché est prêt pour...", "notre technologie permet de..."). 2. Placer chaque hypothèse sur une matrice 2x2 : axe X = niveau de certitude (on sait / on ne sait pas), axe Y = importance pour le succès du projet. 3. Les hypothèses dans le quadrant "important + incertain" deviennent les priorités de test.

POURQUOI ÇA MARCHE

Rend explicites les angles morts collectifs. Empêche l'équipe de construire sur des fondations instables. Crée un backlog de tests ordonné par risque.

Matériel : Post-its, matrice 2x2 imprimée grand format